

CRONOGRAMA

GERAL

1ª Sprint

- WIREFRAME
- ESTILIZAÇÃO DO CADASTRO DE CANAIS
- ESTILIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES ATIVAS
- ESTILIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE CANAIS
- IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO CADASTRAMENTO
- DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA DE LOGIN

3ª Sprint

- SISTEMA RELACIONAL ENTRE AS PÁGINAS DE CADASTRO DE CANAIS, LOGIN DE USUÁRIO E LOGIN DO ADMINISTRADOR.
- BARRA DE PESQUISA
- APERFEIÇOAMENTO E FUNCIONALIDADE DO BANCO DE DADOS

2ª Sprint

- FUNCIONALIDADE DO BANCO DE DADOS DAS PÁGINAS DE CONFIGURAÇÕES DE CANAIS E CONFIGURAÇÕES ATIVAS.
- FUNCIONALIDADE DO BACK-END DAS PÁGINAS DE CONFIGURAÇÕES DE CANAIS E CONFIGURAÇÕES ATIVAS.
- APERFEIÇOAMENTO DO BANCO DE DADOS E FUNCIONALIDADE.

4ª Sprint

- PAGINAÇÃO
- APERFEIÇOAMENTO DO APLICATIVO

